

## แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. โครงการที่เสนอขออนุมัติ ต้องบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพจังหวัดภูเก็ต หรือแผนเงินบำรุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้นๆ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพจังหวัด และแผนเงินบำรุงในภาพรวม)
๒. กลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการตามรูปแบบการเขียนโครงการที่กำหนดขึ้น โดยมีบันทึกข้อความหรือหนังสือคำสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษร (รูปแบบการเขียน โครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑,๒) โดยจัดทำโครงการมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อขออนุมัติ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาพร้อมโครงการด้วยทุกครั้ง (รายละเอียดแบบฟอร์มการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓)
๓. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบ /กลั่นกรองโครงการฯ (ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับโครงการฯ โดยตรวจสอบจากวัน เวลา ในเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานฯ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้
  - ๓.๑ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือไม่/ดูผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และมีการประเมินความสอดคล้องของโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  - ๓.๒ ตรวจสอบแหล่งงบประมาณ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเชิงของปริมาณงาน และห้วงเวลาที่ดำเนินงานตามโครงการฯ ว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร
  - ๓.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณ ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ และการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)
๔. โครงการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
  - ๔.๑ กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะดำเนินการส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง (ภายใน ๑๕ วัน)
  - ๔.๒ กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตรับโครงการตามเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติโครงการไม่เกิน ๑๐ วันทำการ

๕. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติโครงการ

๕.๑ กรณีงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเงินงบประมาณอื่นๆ ที่รับผิดชอบ โดยระดับกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ โครงการของหน่วยงานระดับอำเภอ/ตำบล (โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน) ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. โครงการที่ผ่านการอนุมัติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ บันทึกโครงการในบัญชีควบคุมโครงการฯ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือ หรือบันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๗. การจัดส่งโครงการที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติ

๗.๑ โครงการฯ (ฉบับจริง) ส่งคืนหน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ โครงการฯ คู่มือเก็บไว้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จำนวน ๑ ชุด

๘. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ (รายเดือน/ไตรมาส)

๙. รายงานผลความก้าวหน้า และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน (รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔)

๑๐. กรณีขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการมี ๒ กรณี ดังนี้

๑๐.๑ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ


๑๐.๑.๑ กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑.๒ กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณให้ทำการยกเลิก และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป

๑๐.๒ โครงการที่ดำเนินการแล้ว ให้ชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการขยายระยะเวลา โดยทำเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ชุด (ภายใน ๓ เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

# กระบวนการงานการประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



## วิธีการปฏิบัติงาน

- 1.1 จังหวัดดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานต่างๆจัดทำแผนและส่งแผนงาน/แผนงบประมาณมายังจังหวัด
- 1.2 จังหวัดตรวจสอบแผนงาน/แผนงบประมาณ
- 1.3 จังหวัดรวบรวมและดำเนินการวิเคราะห์แผนงาน/แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายของจังหวัดและค่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
- 1.4 จังหวัดส่งแผนงาน/แผนงบประมาณที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบเขียนโครงการตามแผนงาน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติโครงการ
- 2.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯดำเนินการตรวจสอบโครงการตามแผนงาน และประเมินความสอดคล้องยุทธศาสตร์
- 2.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ส่งโครงการไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและระเบียบการเงิน (ภายใน 3 วันทำการ)
- 2.4 โครงการที่ไม่ผ่าน มีการปรับแก้ จังหวัดจะส่งกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไข (ภายใน 15 วันทำการ)
- 3.1 โครงการที่ผ่าน งานการเงินเสนอโครงการเพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการ (ภายใน 10 วันทำการ)
- 3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ส่งโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการต่อไป
- 3.3 กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณ
- 3.4 กรณีขอขยายระยะเวลาดำเนินการมี 2 กรณี
  1. โครงการที่ดำเนินการให้ชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการขยายระยะเวลา โดยทำเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 1 ชุด (ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
  2. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
    - 2.1 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว จำนวน 1 ชุด
    - 2.2 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณ ให้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
- 4.1 จังหวัดกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสละครั้ง) งบประมาณ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และประสิทธิภาพของการจัดทำแผน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/แผนงบประมาณใน ภาพรวมของปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

## (แบบฟอร์มโครงการ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

๑. ชื่อโครงการ.....

๒. หลักการและเหตุ

.....  
.....  
.....

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ .....

๓.๒ .....

๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

๕. กลวิธีดำเนินการ

๕.๑ .....

๕.๒ .....

๖. กลุ่มเป้าหมาย

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

๘. สถานที่ดำเนินการ

๙. งบประมาณ

งบประมาณจาก.....

แผนงาน.....\*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

ผลผลิต.....\*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

กิจกรรม.....\*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

จำนวนเงิน.....บาท (.....บาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	อัตราหรือราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ
(๑)	(๒)	(บาท/หน่วย) (๓)	(หน่วย) (๔)	(ชม./วัน) (๕)	(บาท) =(๓)×(๔)×(๕)
กิจกรรมที่					
๑.....					
๑					
๒					
รวมเป็นเงิน					

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

/๑๐.ผลที่...

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ .....

๑๐.๒ .....

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

๑๒. ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ  
(.....)

.....

๑๓. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(.....)

.....

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(.....)

.....

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ “โครงการ.....”

งบประมาณทั้งสิ้น.....บาท (.....บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(.....)

.....

## (แบบฟอร์มโครงการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต)

๑.ชื่อโครงการ.....

๒.หลักการและเหตุ

.....  
.....  
.....

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑ .....

๓.๒ .....

๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

๕.กลวิธีดำเนินการ

๕.๑ .....

๕.๒.....

๖.กลุ่มเป้าหมาย

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

๘. สถานที่ดำเนินการ

๙.งบประมาณ

งบประมาณจาก.....

แผนงาน.....\*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

ผลิตภัณฑ์.....\*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

กิจกรรม.....\*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

จำนวนเงิน.....บาท (.....บาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	อัตราหรือราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน (หน่วย)	ระยะเวลา (ชม./วัน)	งบประมาณ (บาท) =(๓)×(๔)×(๕)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	
กิจกรรมที่					
๑.....					
๑					
๒					
รวมเป็นเงิน					

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

/๑๐.ผลที่...

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ .....  
๑๐.๒ .....

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

๑๒. ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ  
(.....)  
.....

๑๓. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(.....)  
.....

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

- เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(.....)  
.....

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ“โครงการ.....”

งบประมาณทั้งสิ้น.....บาท (.....บาทถ้วน)

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(.....)  
.....

การเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี.....  
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข				
				นโยบาย นายกรัฐมนตรี	นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สาธารณสุข	นโยบาย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต	กลยุทธ์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

การประเมินโครงการตามความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายละเอียดการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	ผู้ประเมินโครงการ (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)	ผู้ตรวจสอบโครงการ (หน่วยงานระดับจังหวัด)
			ผลการประเมิน	ผลการประเมิน
๑	ความสอดคล้อง	๕		
๒	ความยากง่าย	๕		
๓	ความคุ้มค่า	๕		
๔	การบูรณาการ	๕		
รวมคะแนน		๒๐		
ลงชื่อผู้ประเมินและผู้ตรวจสอบโครงการ			(.....) ตำแหน่ง..... .....	(.....) ตำแหน่ง..... .....



\*\*\* หมายเหตุ : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

- ผู้ประเมินโครงการ คือผู้ทำการประเมินโครงการนั้นๆของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยากง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการเสนอโครงการมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- ผู้ตรวจสอบโครงการ คือผู้ที่ตรวจสอบโครงการในระดับจังหวัด ซึ่งในที่นี้คือ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ว่าโครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยากง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนเสนอโครงการเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ๑๒ ประเด็น	
ประเด็นที่ ๑	การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่ ๒	ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่ ๓	มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ประเด็นที่ ๔	การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นที่ ๕	การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
ประเด็นที่ ๖	การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
ประเด็นที่ ๗	การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นที่ ๘	แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
ประเด็นที่ ๙	แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ ๑๐	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ประเด็นที่ ๑๑	จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
ประเด็นที่ ๑๒	ฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
ข้อที่ ๑	พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ข้อที่ ๒	ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ
	๒.๑ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพการออกกำลังกาย ใช้ชุมชนเป็นฐาน
	๒.๒ พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในครรภ์
	๒.๓ จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัย อย่างเป็นระบบ
	๒.๔ จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ
ข้อที่ ๓	ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย
	๓.๑ เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการทุกระดับ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึง พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
	๓.๒ พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็นไปหมอบประจำบ้าน
	๓.๓ ใช้ Telemedicine ระบบคิว ระบบส่งต่อ ระบบงานบริการ เชื่อมโยงเป็น Big data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ข้อที่ ๔	ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

	๔.๑ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
	๔.๒ ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสาธารณสุข
ข้อที่ ๕	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
	๕.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส กระจายอำนาจให้เขตสุขภาพ
	๕.๒ ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
<b>นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ประเด็นที่ ๑	จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ประเด็นที่ ๒	พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประเด็นที่ ๓	เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ประเด็นที่ ๔	การดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ ๕	ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากสารพิษที่ทำลายสุขภาพ
ประเด็นที่ ๖	คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล
ประเด็นที่ ๗	ผลักดันระบบหลักประกันของชาวต่างชาติในประเทศไทย
ประเด็นที่ ๘	ร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ประเด็นที่ ๙	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบล
ประเด็นที่ ๑๐	ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เฝ้าระวังโรคระบาด ควบคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ควบคุมป้องกัน วัคซีนโรค คุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ปฏิรูปกำลังคน และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
ประเด็นที่ ๑๑	สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในทุกกระดับ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นเลิศรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การบริหารจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสู่ต้นแบบชุมชนเมืองสุขภาพระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การพัฒนาองค์กร ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร และบุคลากรสุขภาพให้มีความเป็นเลิศระดับสากล
<b>กลยุทธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต</b>	
กลยุทธ์ที่ ๑	เสริมสร้างความรู้เท่าทัน (Health Literacy) ทักษะชีวิต พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการสุขภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศ โดยบูรณาการกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓	พัฒนาระบบสวัสดิการสุขภาพ คุ่มครอง ส่งเสริม การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานของ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างครอบคลุม เป็นธรรม และ ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๔	ยกระดับการรักษา พันฟู และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ รองรับการท่องเที่ยวและ Smart City
กลยุทธ์ที่ ๕	พัฒนาระบบการบริการสุขภาพชุมชนเมือง โดยนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการใช้กฎหมาย มาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ ๖	พัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการสุขภาพรองรับ ยุทธศาสตร์จังหวัดและการพัฒนาภาคใต้สู่ เมืองท่องเที่ยวนานาชาติระดับโลก
กลยุทธ์ที่ ๗	สร้าง และพัฒนาการจัดการระบบ คลังข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจส่งเสริม ป้องกัน รักษา พันฟู และการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๘	เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน สาธารณสุขของจังหวัดให้เอื้อต่อประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๙	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (สรรหา พัฒนา อัตรารักษาไว้) เพื่อรองรับการ พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และระบบบริการสุขภาพระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑๐	พัฒนาศูนย์ประชาคมอาเซียน ( ศคอ.ส.) ด้านสาธารณสุขและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสาธารณสุข ต่างประเทศ เพื่อรองรับการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑๑	สร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์มูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ ๑๒	พัฒนาศักยภาพการเป็นเมืองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑๓	ส่งเสริมนวัตกรรม และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารที่เป็นเลิศ รองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพนานาชาติ
กลยุทธ์ ที่ ๑๔	พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยการสร้าง Medical Plaza Center Excellence
กลยุทธ์ที่ ๑๕	สร้างระบบนิเวศน์สุขภาพของสังคมเมืองนานาชาติเชิงพื้นที่

รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....  
 หน่วยงาน.....ผลการดำเนินงานรอบ.....

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ โครงการ ที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาที่ โครงการแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น								